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PROGRAMME 
EXTENSION DU CIMETIERE 

ET CREATION D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT A PLUM  
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1. Finalité et enjeux 
 

a. Etat des lieux / Problématique 
Le cimetière de Plum, de 547 emplacements, atteint sa capacité d’accueil maximale. La ville 
du MONT-DORE envisage des travaux d’extension du cimetière permettant d’y ajouter 400 
emplacements, desservis par des voies de circulation adéquates, et l’aménagement d’une 
aire de stationnement supplémentaire pour les visiteurs. 
 

b. Solution et objectifs 
Il est ainsi projeté des travaux portant sur : 
 la création de nouveaux emplacements dans un lieu adapté, esthétique et 

accueillant.  
 
 

2. Description des travaux 
 
Les travaux sont listés ci-dessous : 

o les terrassements de la zone d’extension du cimetière, 
o les soutènements nécessaires aux espaces aménagés pour les 400 

emplacements, 
o le mobilier urbain (bancs, poubelles, etc), 
o les voiries et cheminements, 
o une aire de stationnement complémentaire de 24 places, 
o les divers réseaux (électricité, eau potable, assainissement) et leurs 

équipements, 
o les clôtures de l’extension du site, 
o les toilettes publiques, 
o un caveau aérien municipal, 
o un columbarium, 

 
 

3. Estimation financière  
 
Le coût de l’opération (études, fournitures et équipements, travaux, aléas et frais divers) 
est estimé à : 88 000 000 F CFP TTC. 
 
 
  

 
Mémoire de présentation 



 

   

4. Plan de financement 
 
Sur le budget de l’opération n° 12418 de la Ville du Mont-Dore : 

 
Libellé TOTAL en FCFP TTC 2024 2025 

Dépenses d'investissement       
Dépenses                88 000 000                 5 000 000         83 000 000    

        

TOTAL DES DEPENSES                88 000 000                 5 000 000          83 000 000    

Recettes d'investissement       
Subvention FCDev 

Taux 55%  48 400 000  24 200 000 24 200 000  

    

TOTAL DES DEPENSES                                 -                                    -        

 
 

5. Calendrier prévisionnel 
 

a. Echéancier physique 
 

- APD modificatif : réalisé en août 2024 
- DCE    : septembre 2024 
- Appel d’offres  : octobre 2024 
- Délais travaux  : 6 mois 
- Début des travaux  : février 2025 
- Fin des travaux  : fin juillet 2025 

 
b. Echéancier financier 

 
 2024 2025 

Total 
Etape Etudes et travaux Travaux et aléas 

FCFP 5 000 000 83 000 000 88 000 000 

 
 

6. Plan de situation 
 

 
 



 

   

7. Projet d’extension 
 

 






